



**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

от 21 февраля 2022 года

№ 0048

б

**Об утверждении
муниципального плана-графика
по введению обновленного
федерального государственного
образовательного стандарта
начального общего и основного
общего образования в
общеобразовательных
организациях района**

В соответствии с приказом департамента Смоленской области по образованию и науке от 30.12.2021 № 1195-ОД «Об утверждении регионального плана-графика по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Смоленской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить муниципальный план-график по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях района (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста Отдела образования Тарасенкову Н.М.

Начальник Отдела образования

О.В. Полякова

С приказом ознакомлены:

Тарасенкова Н.М.

Мозалев А.И.

Листишенкова Т.Н.

Мазурова И.И.

2

Кондратенкова С.Ю.

Романенкова И.Н.

Туровникова А.Н.

Бурсова А.А.

Ульянов С.В.

Скопинова Н.Н.

Морозова И.В.

Лахина О.И.

Анашкина С.В.

Петроченкова А.А.

Скобляков В.А.

Лукашова В. И.

Мамичева И.С.

Казначеева С.Н.

Антоненкова Л.В.

Исаева Н.П.

Муниципальный план-график по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях района

№	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственные
1. Организационное и нормативное обеспечение			
1.1.	Разработка нормативных документов, обеспечивающих введение обновленных ФГОС	Февраль-март	Отдел образования (далее-Отдел), общеобразовательные организации (далее - ОО)
1.2.	Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС	Февраль	ОО
1.3.	Разработка общеобразовательными организациями программ НОО и ООО по обновленным ФГОС	Май-июнь	ОО
1.4.	Внесение изменений в локальные нормативные акты ОО	Июнь	ОО
1.5.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры, спорта	Июнь	ОО
1.6.	Участие в информационно-аналитическом мониторинге соблюдения норм законодательства при введении обновленных ФГОС, участие в консультационной работе	Постоянно	ОО
2. Методическое обеспечение			
2.1.	Участие в инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах, вебинаров по вопросам введения обновленных ФГОС	Февраль-июнь	ОО

2.2.	Консультационная, методическая поддержка педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС	В течение года	Отдел
2.3.	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях федерального, регионального, муниципального уровней по сопровождению внедрения обновленных ФГОС	В течение года	Отдел, 00
2.4.	Участие в общественном обсуждении примерных программ НОО, ООО, рабочих программ	По спец, графику	ОО
2.5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне	Февраль	Отдел, 00
3. Кадровое обеспечение			
3.1.	Повышение квалификации учителей по реализации требований обновленных ФГОС	Февраль-июнь	ОО
3.2.	Повышение квалификации руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций по реализации требований, обновленных ФГОС	Февраль-июнь	ОО
3.3.	Реализация персонифицированных моделей повышения квалификации	Февраль-июнь	ОО
4. Материально-техническое обеспечение			
4.1.	Анализ соответствия материальнотехнической базы образовательной организации требованиям к условиям реализации обновленных ФГОС	Февраль	00
4.2.	Мониторинг обеспеченности 00 учебной литературой в соответствии с обновленными ФГОС	Март	00
4.3.	Приобретение учебной литературы по обновленным ФГОС	Июль-август	00

4.4.	Оснащение образовательных учреждений учебным, учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием	Март-август	Отдел, 00
4.5.	Использование оборудования, полученного 00 в рамках реализации проекта «Точки роста»	В течение года	00
5. Информационное обеспечение			
5.1.	Информирование общественности о подготовке к введению обновленных ФГОС	Февраль-апрель	Отдел
5.2.	Обеспечение открытости и доступности информации о введении обновленных ФГОС	В течение года	Отдел, 00
5.3.	Организация Интернет-страницы на сайте Отдела по сопровождению обновленных ФГОС	Март	Отдел
5.3.	Создание банка инновационного педагогического опыта по введению обновленных ФГОС	Сентябрь-ноябрь	Отдел