



План-график по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ СОШ №2

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
1.1	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль 2023	зам. директора Е.А. Калинкина
1.2	Организация участия педагогических работников в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь - май 2023	Калинкина Е.А. Базылева С.В.
1.3	Участие в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников в соответствии с приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858	Сентябрь 2023	Калинкина Е.А. Павлова А.С.
2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
2.1	Разработка и утверждение институционального плана-графика мероприятий введения обновленного ФГОС СОО	Февраль 2023	Калинкина Е.А.
3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
3.1	Участие в региональной научно-практической конференции «Обновленный ФГОС: от декларации к реализации»	Апрель 2023	Калинкина Е.А.
3.2	Участие в семинарах (вебинарах), марафонах по введению обновленного ФГОС СОО	Январь - апрель 2023	Калинкина Е.А. Базылева С.В.
3.3	Координация взаимодействия ОО при реализации ООП СОО	Январь-декабрь 2023	Калинкина Е.А. Павлова А.С. Базылева С.В.
3.4	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь-декабрь 2023	Калинкина Е.А. Павлова А.С. Базылева С.В.
3.5	Обеспечение использования учителями федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам	Август 2023	Калинкина Е.А. Павлова А.С., Базылева С.В.
3.6	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	В течение года	Калинкина Е.А.

3.7	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	В течение года	Калинкина Е.А.
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО			
4.1	Повышение квалификации руководителей ОО, участвующих в введении обновленных ФГОС СОО	Март-апрель 2023	Калинкина Е.А. Базылева С.В.
4.2	Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в введении обновленных ФГОС СОО	Март-июнь 2023	Калинкина Е.А. Базылева С.В.
5. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС СОО			
5.1	Участие в первичном мониторинге готовности ОО к введению ФГОС СОО	Февраль 2023	Калинкина Е.А.
5.2	Участие в повторном мониторинге готовности ОО к введению ФГОС СОО	Февраль 2023	Калинкина Е.А.
5.3	Участие в мониторинге реализации ФГОС СОО	Декабрь 2023	Калинкина Е.А.
б. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО			
6.1	Информирование общественности на сайте о подготовке и реализации обновленного ФГОС СОО	В течение года	Калинкина Е.А. Бородуля А.А.